УНИВЕРЗИТЕТ  У  БАЊОЈ  ЛУЦИ

АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ  ФАКУЛТЕТ

АРХИТЕКТОНСКИ  ОДСЈЕК

ЕЛАБОРАТ

из предмета Организација и извођење радова

VI  семестар

шк. год. 2007/2008

Кандидат___________________________________________________


За објекат___________________________________________________

урадити пројекат организације и технологије грађења који треба да садржи:

1. Осврт на локацију објекта, топографске, геолошке и геомеханичке услове;

2. Приказати у размјери Р 1: 1000 ситуацију објекта и у размјери Р 1: 200 једну основу и пресјек изабраног објекта;

3. Предмјер за назначене позиције бетонских радова;

4. Прорачун годишњег фонда радног времена за  бетонске радове;

5. Опис технолошког процеса и његов приказ помоћу карте процеса за бетонске радове;

6. Шири избор механизације, прорачун практичних учинака изабраних машина, цијена коштања радног часа машина и ужи избор механизације за бетонске радове;

7. Прорачун потреба у радној снази, материјалу и механизацији назначених позиција бетонских  радова;

8. Прорачун броја радника-дана и трајања радова назначених позиција бетонских  радова;

9. Списак активности на извођењу објекта са њиховим међусобним релацијама и трајањима у данима (минималан број изабраних активности може да износи 25);

10. Мрежни дијаграм у техници претхођења (precedence);

11. Прорачун помоћу таблице најранијих и најкаснијих почетака и завршетака активности, укупних и слободних временских резерви са критичним путем;

   12. Мрежни план у виду гантограма;

13. Дијаграм ангажовања радне снаге са потребним изглачавањем;

14. Приказ гантограма, мрежног дијаграма, ресурса и њиховог придруживања активностима употребом програмског пакета Microsoft Project Professional 2003;

15. Шема организације градилишта са одговарајућим образложењем;

Рок завршетка овог дијела задатка је јун 2008.год.

___________2008.год.                                                 Овјерава завршетак асистент,

                                                                                        Дарија Гајић, дипл. инж. арх.

                                                                                        _________________________

Оцјена годишњег задатка у коју улази и редовно праћење предавања и вјежбања и благовремена израда рада има утицај на коначну оцјену.

Услов за добијање потписа у индекс из овог предмета, поред уредног праћења предавања и вјежбања је завршен и овјерен елаборат.

Бањалука, 10. март 2008.год.                                     Предметни наставник,

                                                                 Проф. др Горан Ћировић, дипл. грађ. инж.

                                                                 ____________________________________

